Промежуточный отчет по реализации проекта

«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»

(название проекта)

за I полугодие 2019/2020 учебного года

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»

Руководитель проекта Клёпова Светлана Станиславовна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.	Корректировка работы рабочей группы по реализации проекта.	Формирование творческой рабочей группы учителей-предметников. Составление плана работы группы, определение направлений работы	Сформирована творческие рабочая группа учителей-предметников. Составлен план работы группы, определены направления работы	Задача этапа выполнена полностью.
2	Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога, личной страницы педагога	Определение профессиональных затруднений педагогов по реализации проекта. Проведение индивидуальных консультаций по запросам педагогов	Увеличение педагогов, создающих персональные сайты в сети Интернет	Количество педагогов, размещающих в сети Интернет учебно-методические пособия, увеличилось	Задача этапа выполнена полностью.
3	Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников	1. Проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности	Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.	Повысилась информационно-коммуникационная и профессиональная компетенция педагогов.	Задача этапа выполнена полностью.

	общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.	педагогов в работе с Интернет – ресурсами «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».			

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения и коррективы не вносились

Отчет составил(а): ФИО, должность: Андреичева Яна Сергеевна, учитель