

Промежуточный отчет по реализации проекта
«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как условие повышения качества образования
при переходе на Федеральные государственные образовательные стандарты»
за I полугодие 2016/2017 учебного года

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Развитие сетевого образовательного пространства	Корректировка плана совместной работы на 2016-2017 учебный год	Апробация рабочей программы элективного предмета «Русский язык в формате ЕГЭ»	Пополнен Банк реализации проекта методическими и дидактическими материалами	
2	Участие в недели грамотности	Подготовка методических материалов для проведения тотального диктанта	Подбор текста и методических материалов	Материал подобран	
		Проведение тотального диктанта	100% участие учащихся 10,11 классов в тотальном диктанте	Проведен диктант	
		Поведение итогов тотального диктанта		Выявлены победители среди учащихся 10 и 11 классов	
		Разработка сценария праздника, посвященного награждению победителей тотального диктанта	Привлечение новых социальных партнеров преподавателей и студентов ЯрГУ Утверждение сценария праздника	Праздник проведен	
		Организация и проведение праздника,		Знакомство учащихся 10,11 классов с разработчиком	

		посвященного награждению победителей тотального диктанта, совместно со студентами пед.университете		текста тотального диктанта профессором Антоновой Л.Г.	
3.	Участие учащихся в вебинаре по русскому языку	Участие в вебинаре по теме «Грамматические нормы русского языка»	Подготовка в рамках вебинаров дистанционных уроков по русскому языку	Использование дистанционного обучения для повышения качества образования учащихся по теме «Грамматические нормы русского языка»	

Отчет составил(а): Камкина Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР