

Промежуточный отчет по реализации проекта
«Сетевое взаимодействие ОО при реализации образовательных программ профильного и предпрофильного обучения»
за I полугодие 2016/2017 учебного года

Руководитель проекта Клёпова Светлана Станиславовна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Разработка идеи проекта	Подготовка заявки на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки по теме «Сетевое взаимодействие ОО при реализации образовательных программ профильного и предпрофильного обучения»	Присвоение статуса муниципальной площадки	Приказ департамента образования г. Ярославля от 11.07.2016г. № 01-05/495 « О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2016/2017 учебный год»	
2	Разработка нормативно-регламентирующих документов	Создание рабочей группы Проведение организационного семинара Разработка нормативно-регламентирующих документов Составление	Разработка формы заявления родителей (законных представителей) обучающихся Разработка зачетной книжки Утверждение предметов элективных курсов	Разработаны необходимые нормативно-регламентирующие документы	

		совместной работы на 2016-2-17 учебный год			
3	Организационные мероприятия	Проведение родительского собрания Проведение собрания с обучающимися 10-х классов	Сформированы группы обучающихся с учетом индивидуального выбора	Сформированы группы из учащихся 10-х классов	
4	Организация работы по сетевому взаимодействию	Составление расписания занятий Составление рабочих программ	Составлено расписание занятий Наличие рабочих программ	Разработан алгоритм действий по координации деятельности образовательных учреждений Начало работы элективных курсов	

Отчет составил(а): Камкина Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР