

ПЛАН
 работы образовательных организаций, участвующих в проекте
 «Формирующее оценивание как инструмент повышения образовательных результатов»
 август 2016 года – май 2017 года

<i>мероприятия</i>	<i>сроки</i>	<i>место проведения</i>	<i>целевая аудитория</i>	<i>ответственные</i>
1 этап проекта – подготовительный этап	август – ноябрь 2016			
Совещание руководителей школ «Планирование работы по реализации проекта «Формирующее оценивание как инструмент повышения образовательных результатов»	август 2016	СОШ № 40	руководители и заместители руководителей школ	
Анализ качества образовательных результатов в образовательных организациях	август 2016	школы- участницы проекта		заместители директоров по УВР школ- участниц проекта
Подбор диагностических материалов и проведение мониторинга готовности педагогов к участию в инновационных процессах	сентябрь 2016	школы- участницы проекта	педагогические коллективы	методисты ГЦРО

Подбор диагностических материалов и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания	сентябрь 2016	школы-участницы проекта	педагогические коллективы	заместители директоров по УВР школ-участниц проекта
Изучение имеющегося опыта по проблеме формирующего оценивания	август-сентябрь 2016	школы-участницы проекта	заместители директоров по УВР; педагоги-психологи	директора школ-участниц проекта
Подбор диагностических материалов и проведение мониторинга учебной мотивации обучающихся	сентябрь 2016	школы-участницы проекта	обучающиеся	педагоги-психологи школ под руководством методистов ГЦРО
Проведение обучающих семинаров по изучению техник формирующего оценивания	сентябрь-октябрь 2016	школы-участницы проекта	педагогические коллективы	специалисты ГЦРО, ИРО; работники школ-участниц проекта
Подготовка и оформление заявки на курсы повышения квалификации по формирующему оцениванию в ИРО	октябрь 2016	школы-участницы		заместители директоров по

		проекта		УВР
Формирование рабочих групп по реализации проекта в образовательных организациях	октябрь 2016	школы-участницы проекта	педагогические коллективы	администрация школ-участниц проекта
Разработка и утверждение образовательными организациями локальных актов по реализации проекта (договор о сотрудничестве ОО; положение о проблемно-творческой группе; приказ и др.)	сентябрь 2016	школы-участницы проекта		директора школ-участниц проекта
Рабочее совещание с директорами и заместителями директоров школ, участвующих в проекте	сентябрь 2016	СОШ № 40	директора, заместители директора; педагоги-психологи	заместители директоров школ-участниц проекта; специалисты ГЦРО
Разработка и запуск школьных проектов	октябрь-ноябрь 2016	школы-участницы проекта	педагогические и ученические коллективы	руководители проектов в школах
Проведение родительских собраний об участии в проекте по внедрению формирующего оценивания	октябрь-ноябрь 2016	школы-участницы проекта	родители (законные представители)	руководители проектов в школах
2 этап - практический этап - декабрь - май				

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по формирующему оцениванию в ИРО	январь-март 2017	школа № 40	педагогические коллективы школы № 8 и школы № 40	ГЦРО на основании договора о сотрудничестве с ГАОУ ЯО ИРО
		школа № 6	педагогические коллективы школы № 6 и школы № 44	
Внедрение техник формирующего оценивания в практику педагогов	декабрь 2016 - май 2017	школы-участницы проекта	педагогические коллективы	руководители проектов в школах
Проведение внутришкольных практических семинаров с педагогами, участвующими в проекте	декабрь 2016	школы-участницы проекта	учителя-предметники, участвующие в проекте	руководители проекта
Рабочее совещание директоров и руководителей проектов	декабрь 2016	СОШ № 6	директора, заместители директора; педагоги-психологи; специалисты	руководители проектов в школах;

			ГЦРО	
Проведение межшкольных практических семинаров, мастер-классов, круглых столов с педагогами, участвующими в проекте,	январь 2017	школа № 44	педагогические коллективы	директор; руководитель проекта школы №44
	февраль 2017	школа № 40	педагогические коллективы	директор; руководитель проекта школы №40
	март 2017	школа № 6	педагогические коллективы	директор; руководитель проекта школы №6
	апрель 2017	школа № 8	педагогические коллективы	директор; руководитель проекта школы №8
проведение промежуточного мониторинга готовности педагогов к участию в инновационных процессах	апрель 2017	школы-участницы проекта	педагогические коллективы	методисты ГЦРО
проведение промежуточного мониторинга	апрель 2017	школы-	педагогические	заместители

профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания		участницы проекта	коллективы	директоров по УВР школ-участниц проекта
Проведение промежуточного мониторинга учебной мотивации обучающихся	апрель 2017	школы-участницы проекта	обучающиеся	педагоги-психологи школ под руководством методистов ГЦРО
Рабочее совещание директоров и руководителей проектов	май 2017	СОШ № 44	директора, заместители директора; педагоги-психологи; специалисты ГЦРО	руководители проектов в школах;
Подготовка методических материалов для участия в работе муниципальной презентационной площадки	май-июнь 2017	школы-участницы проекта		руководители проектов в школах;

