

**Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки
за отчетный период сентябрь-декабрь 2016 года**

Наименование ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №40

Статус площадки (МБП, МИП, ОмЦ, МРЦ) муниципальная инновационная площадка

Тема проекта Электронный документооборот социально-педагогической службы школы

Этап работы 1 этап (сентябрь – декабрь 2016 г.) Разработка базы данных «Электронный документооборот социально-педагогической службы школы»

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

№ п/п	Задачи этапа	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Составление перечня актуальных документов социально-педагогической службы школы (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)	Участие в рабочей группе по разработке, корректировке и координации развития эффективного алгоритма организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МСО.	Примерные формы документации социального педагога школы	Перечень актуальных документов социально-педагогической службы Примерные формы документации социального педагога школы	
2	Октябрь - декабрь 2016 г. – разработка электронных форм документов	Участие в рабочей группе по разработке, корректировке и координации развития эффективного алгоритма организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Электронные формы документов социального педагога	Электронные формы рабочих планов и отчетов социального педагога	Электронная форма для заполнения социального паспорта. Причина – ДО не утверждена типовая форма социального паспорта, её обсуждение и утверждение перенесено на январь.

		в МСО.			
3	Ноябрь – декабрь 2016 г. – разработка базы данных	Участие в рабочей группе по разработке, корректировке и координации развития эффективного алгоритма организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МСО.	Электронная база данных	Электронная база данных для мониторинга профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся	

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:
 Неоднократное изменение содержания документов после обсуждений с представителями образовательных организаций города.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:
 Изменения не вносились.

« » декабря 2016 года

Руководитель ОУ _____ С. С. Клепова